

Locaties zijn buiten de VU, en worden voor aanvang van het traject bekend gemaakt		
Datum	Tijd	Onderdeel
17, 18 en 25 juni 2024 [ma-di-vr]	Zelf in te plannen	Startgesprekken
Di 2 juli 2024	13:30 – 17:00	Kick off
25, 26 en 27 september 2024 [woe-do-vr]	3 dagen met 2x overnachting 10:00 dag 1 – 17:00 dag 3	Leiderschapslab
Do 24 oktober 2024	9:30 – 17:00 uur	Werkatelier 1
13, 14 en 15 november 2024 [woe-do-vr]	3 dagen met 1x overnachting 10:00 dag 1 - 17:00 dag 3	Expeditie
Do 28 november 2024	13:00 – 17:00 uur	Workshop 1
Do 12 december 2024	9:30 – 17:00 uur	Werkatelier 2
Do 9 januari 2025	13:00 – 17:00 uur	Workshop 2
6 en 7 februari 2025 [do-vr]	2 dagen met 1x overnachting 10:00 dag 1 – 17:00 dag 2	Werkatelier 3
3 en 4 en 6 maart 2025 [ma-di-don]	Zelf in te plannen	Tussengesprekken
Do 13 maart 2025	9:30 – 17:00 uur	Werkatelier 4
Do 27 maart 2025	13:00 – 17:00 uur	Workshop 3
do 10 april 2025	9:30 – 17:00 uur	Werkatelier 5
14, 15 en 16 mei 2025 [woe-do-vr]	3 dagen met 2x overnachting 10:00 dag 1 – 17:00 dag 2	Leiderschapslab
Do 29 mei 2025	13:30 – 17:00 uur	Oogstdag VU
16, 17 en 19 juni 2025 [ma-di-do]	Planning volgt	Eindgesprekken
do 26 juni 2025	13:30 – 17:00 uur	Certificering